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2023

WERKHOF SH POWER
SCHAFFHAUSEN

Ausgefuhrte Arbeiten: Pfahlfundation

Objektbeschrieb: Pfahlarbeiten fir die neue Werkhofhalle

Baufuihrung:
Kunz Michael

Polier: Oggier Peter

Bauzeit: August - Oktober 2023

Baukosten: 0.42 Mio CHF

Eigenschaften: Unternehmervariante SOB 275 mm anstelle
Mikropfahle
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2024: Schaffhausen, NB Werkhof SH Power

Auftrag: Rammpfahle DN300 1°800m1, Mikropfahle 178/12.5 620m1
Bausumme: CHF 0.42 Mio

Funktion: Gesamtprojektleitung

Bauherr: Kanton Schaffhausen

Auftraggeber: Kanton Schaffhausen

PROJEKTBESCHRIEB

Im Rahmen der Neustrukturierung des Werkhofs SH Power in
Schaffhausen, bei dem die bisherigen Standorte Mihlenstrasse und
das in die Jahre gekommene Gaswerkareal am Lindli zusammengefuhrt
werden, wurden die Spezialtiefbauarbeiten als Gesamtprojektleitung
Ubernommen.

Ziel war es, eine wirtschaftlich optimierte Grindungslésung zu
entwickeln, welche die komplexen Anforderungen an Tragfahigkeit,
Baugrundverhaltnisse sowie Terminplanung erfillt. Die urspriingliche
Amtsvariante sah eine Kombination aus Rammpfahlen DN300 mit einer
Gesamtlange von 1'800 m sowie Mikropfahlen 178/12.5 mit 620 m vor.
Unter der technischen Gesamtprojektleitung wurde dieses Konzept einer
vertieften Prifung unterzogen.

Im Rahmen eines gezielten Optimierungschecks wurde die
ursprungliche Variante durch eine wirtschaftlich und technisch
effizientere Lésung ersetzt:

Bohrpfahle SOB275 mit einer Gesamtlange von 1'740 m. Diese
Alternative erwies sich sowohl in Bezug auf die Herstellungssicherheit als
auch auf das Kosten-Nutzen-Verhaltnis als deutlich Uberlegen.
Gleichzeitig wurde durch das optimierte Herstellverfahren ein
massgeblicher Terminvorteil realisiert, was flr den weiteren
Projektverlauf von entscheidender Bedeutung war.

Dank der fundierten Planung, der sorgfaltigen Koordination mit den
weiteren Projektbeteiligten sowie dem Know-how im Spezialtiefbau
konnte der Baugrund termingerecht und kosteneffizient vorbereitet und
die Basis fur die erfolgreiche Realisierung des neuen Werkhofs
geschaffen werden.

OPTIMIERUNGSCHECK / MEHRWERT

AMTSVARIANTE: OPTIMIERUNG: MONETAR- VORTEIL:

TERMINVORTEIL:

Rammpféhle DN300 1'800m1, Mikropfahle 178/12.5 620m1 | Bohrpféahle SOB275 1°740m1 X
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